

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	24-18	담당부서 작성자	도핑검사부 김지훈 (02-2045-9883 / jikim@kada.or.kr)																																																																																																																						
사업명	통합도핑관리시스템 기능개선																																																																																																																								
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 및 목적 <ul style="list-style-type: none"> - 도핑검사 계획부터 검사 시행, 선수 소재지정보 관리, 도핑검사관 인력 관리 및 시료분석결과 관리 등 도핑관리 업무 전반을 효율적으로 관리 및 처리하는 통합도핑관리시스템의 개발 이후, 업무 효율 및 사용자 편의를 위한 기능 개선 및 신규 기능개발 요구 발생 - 사용자(관리자, 선수, 분석기관 등)별 기능 고도화를 통한 편의성 증진 도모 - 도핑관리 업무 표준·전산화를 통해 객관적이고 공정한 데이터 처리 인프라 마련 ○ 추진기간 : '24. 1. ~ '24. 12. ○ 총사업비 : 30,000천원(금삼천만원) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - (기능 개선) 사용자별 사용환경, 검사관리 기능 항목 및 유지보수 - (신규 개발) 검사관 교육/관리 시스템 구축, 검사관 및 구단 일정관리 등 - (운영) 개발된 기능에 대한 하자보수 및 유지보수 ○ 추진경과 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">세부일정</th> <th colspan="12" style="text-align: center;">추진일정(월)</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 사업계획 수립 및 사업자 선정</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- 사업 기본 계획 수립</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- 계약 체결</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>○ 사업 운영</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- 세부 사업 일정 수립</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- 시스템 기능 개선 및 신규 기능 개발</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- 결과 보고 및 정산</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>					세부일정	추진일정(월)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	○ 사업계획 수립 및 사업자 선정													- 사업 기본 계획 수립													- 계약 체결													○ 사업 운영													- 세부 사업 일정 수립													- 시스템 기능 개선 및 신규 기능 개발													- 결과 보고 및 정산												
세부일정	추진일정(월)																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																													
○ 사업계획 수립 및 사업자 선정																																																																																																																									
- 사업 기본 계획 수립																																																																																																																									
- 계약 체결																																																																																																																									
○ 사업 운영																																																																																																																									
- 세부 사업 일정 수립																																																																																																																									
- 시스템 기능 개선 및 신규 기능 개발																																																																																																																									
- 결과 보고 및 정산																																																																																																																									
사업수행자 (담당자 및 업무내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진 부서: 도핑검사부 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">성명</th> <th style="width: 25%;">직급</th> <th style="width: 50%;">담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>백병규</td> <td>부장</td> <td>사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>길은주</td> <td>대리</td> <td>사업 계약 관리</td> </tr> <tr> <td>김지훈</td> <td>대리</td> <td>사업계획 수립 및 사업 운영</td> </tr> </tbody> </table>					성명	직급	담당업무	백병규	부장	사업 총괄	길은주	대리	사업 계약 관리	김지훈	대리	사업계획 수립 및 사업 운영																																																																																																								
성명	직급	담당업무																																																																																																																							
백병규	부장	사업 총괄																																																																																																																							
길은주	대리	사업 계약 관리																																																																																																																							
김지훈	대리	사업계획 수립 및 사업 운영																																																																																																																							
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진 부서 외 이해관계자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">업체명</th> <th style="width: 33%;">직위</th> <th style="width: 33%;">성명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">(사)장애인권센터</td> <td style="text-align: center;">대표</td> <td style="text-align: center;">서○환</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">담당자</td> <td style="text-align: center;">장○성</td> </tr> </tbody> </table>					업체명	직위	성명	(사)장애인권센터	대표	서○환	담당자	장○성																																																																																																												
업체명	직위	성명																																																																																																																							
(사)장애인권센터	대표	서○환																																																																																																																							
	담당자	장○성																																																																																																																							
추진실적 (최근 3개년)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - ('21년) 프로스포츠 도핑관리를 위한 행정관리시스템 개발 - ('22년) 통합도핑관리시스템(KADAMS) 신규 구축 - 기존 도핑검사 관리시스템(ADTIS)과 프로스포츠 관리시스템의 통합 및 교육·규정 위반 관리 기능 신규 개발 - ('24년) 통합도핑관리시스템 기능 개선 																																																																																																																								